东山县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作领导小组

关于电商公共服务中心问题限期整改的通知

辽宁微抖快火网络科技有限公司：

3月10日、11日，福建省商务厅委托华兴会计师事务所对我县电商示范县工作进行绩效评价工作。7月7日，福建省商务厅通报2020年电子商务进农村综合示范县绩效评价结果，由华兴会计师事务所出具的验收报告指出，我县电子商务进农村综合示范项目中的电商公共服务中心资金使用比例超出最高15%的要求，根据商务部通知，示范县支持资金由2000万调整为1500万，故目前公共服务中心资金最高不得超过225万元，与原中标金额299万存在较大差距，根据商务部、省商务厅文件，结合东山县实际情况，县商务局已于7月底口头通知贵司完成协议改签工作，并于2022年9月5日下达《关于电商公共服务中心问题限期整改的通知》书面通知，2022年11月24日，东山县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室再次下达《关于电商公共服务中心问题限期整改的通知》。

根据整改要求，贵单位需于2022年11月30日前，将公共服务中心一楼特色产品展销厅正式营业并综合开展入驻企业的公共服务支撑，且配备五人专业团队。

你司于2022年11月25日提交的整改报告中承诺：1. 即刻调配人员力争于12月1日前返岗并开展各项工作；2.电商公共服务中心及一楼展厅于12月初开展运营；3.拟于12月15日前引入电商运营、财务记账、工商代理、 宣传推广等第三方资源。

截至2022年12月20日，以上承诺你司均未完成。目前电商公共服务中心工作已严重影响了东山县电子商务进农村综合示范项目的整体进度，现要求贵公司于2022年12月23日前，将五人专业团队全部配备到位，全力开展电商公共服务中心的工作，且于2022年12月23日前将电商中心一楼展厅正式投入运营，并同时完成引入电商运营、财务记账、工商代理、 宣传推广等第三方资源。

请贵司严格按照东山县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作领导小组办公室要求进行上述整改，并于2022年12月21日下午5点前将最终确定的团队人员名单报县商务局。同时，请将电商公共服务中心工作计划（2023年1月20日前的工作计划细化到周，2023年1月20日后的工作计划细化到月）同步报送东山县商务局。如未能按照要求整改到位，将追究由此造成的

风险损失及法律责任。

东山县创建国家级电子商务进农村

综合示范县工作领导小组

（东山县商务局代章）

2022 年 12 月 20 日